



*Coalición Voluntaria de gobiernos y organismos  
pertinentes para el cierre progresivo de los basurales en  
América Latina y el Caribe*

**PLAN DE TRABAJO 2019-2020**

Borrador Final 05.11.2019

## **Introducción y antecedentes**

La Coalición se establece como seguimiento a la Decisión 1 sobre químicos, basura marina y gestión de desechos, que fue adoptada en el marco de la XXI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Buenos Aires, Argentina, 9-12 de octubre de 2019), donde los países de la región acordaron efectuar los esfuerzos necesarios para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos, desarrollando las políticas y estrategias necesarias para erradicar progresivamente las prácticas de disposición final inadecuadas, como los basurales y la quema de residuos a cielo abierto.

Además, acordaron invitar a ONU Medio Ambiente a promover la constitución de una coalición voluntaria de gobiernos y organismos pertinentes que desarrolle una hoja de ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en la región, incluyendo el desarrollo de orientaciones técnicas y financieras, considerando las diversas realidades de la región, y promoviendo el intercambio de buenas prácticas y experiencias.

En este contexto, ONU Medio Ambiente invitó a todos los gobiernos de la región y otros organismos a expresar interés en formar parte de la Coalición y designar puntos focales. El 10-11 de septiembre de 2019 tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, una reunión constitutiva de la Coalición, donde se definieron los objetivos, el Marco de Trabajo, la estructura organizativa y los principales elementos y acciones del presente Plan de Trabajo. En relación con la estructura organizativa, se establece un Comité Directivo formado por puntos focales de gobierno y otros organismos, que estará apoyado por la Secretaría.

## **Objetivos de la Coalición**

1. Desarrollar una Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en América Latina y el Caribe.
2. Promover el desarrollo, adaptación y difusión de guías orientativas, que incluyan aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos, considerando el trabajo existente y en coordinación con otras iniciativas;
3. Facilitar el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas sobre políticas, instrumentos, proyectos relacionados y oportunidades de financiación.
4. Contribuir con la sensibilización sobre la importancia de la correcta gestión integral de los residuos en todo su ciclo de vida, y las consecuencias de la inadecuada gestión de los mismos.

## **Estructura del Plan de Trabajo**

El Plan de Trabajo se estructura en función de los objetivos acordados de la Coalición y se ha elaborado en consulta con el conjunto de puntos focales designados. Para cada objetivo, se indican las principales acciones a cabo, y las actividades específicas, hitos, marco temporal, posibles responsables y socios, y tipo de recursos necesarios.

**Objetivo 1: Desarrollar una Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en América Latina y el Caribe.**

Acción	Actividad	Hitos	Período de tiempo	Responsables / Socios	Recursos requeridos
1.1 Desarrollo de la hoja de ruta	1.1.1 Definición de los elementos y estructura de la hoja de ruta	La estructura ha sido acordada por los puntos focales de la Coalición	4T 2019	Comité Directivo Puntos focales	Dedicación horaria puntos focales y Secretaría
	1.1.2 Desarrollo del Borrador 0 (incluyendo la recopilación de información de situación actual)	El borrador incluye datos básicos de la situación de los basurales en la región y los principales pasos, consideraciones y metas	2T 2020	Subcomité de redacción Comité Directivo Puntos focales	Contratación de consultores  Países/puntos focales dispuestos a compartir sus realidades
	1.1.3 Consulta regional	La hoja de ruta incorpora los comentarios de diferentes países y organismos	3T 2020	Comité Directivo Puntos Focales Secretaría	Reunión de comentarios de la consulta regional
	1.1.4 Desarrollo del Borrador Final	Documento concluido para su presentación	3T 2020	Subcomité de redacción Comité Directivo Puntos Focales	Contratación de consultores  Traducción y edición del borrador final
1.2 Presentación y difusión de la hoja de ruta	1.2.1 Preparación de un proyecto de Decisión para consideración del XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente	El proyecto de Decisión para la aprobación de la hoja de ruta se ha circulado para comentarios de los PF del Foro	4T 2020	Comité Directivo Puntos Focales Secretaría	-
	1.2.2 Presentación al XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente	La hoja de ruta y sus anexos son aprobados por el Foro de Ministros	4T 2020 / 1T 2021	Comité Directivo Puntos focales	Apoyo participación presidencia Comité Directivo
	1.2.3 Difusión de la hoja de ruta	La hoja de ruta ha sido difundida a los países y organismos	2021	Comité Directivo Puntos Focales	Recursos para diseminar la Hoja de Ruta

**Objetivo 2:** Promover el desarrollo, adaptación y difusión de **guías orientativas**, que incluyan aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos, considerando el trabajo existente y en coordinación con otras iniciativas.

Acción	Actividad	Hitos	Período de tiempo	Responsables / Socios	Recursos requeridos
2.1 Desarrollar guías orientativas	2.1.1 Identificar y recopilar las guías o lineamientos para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos.	Las guías han sido identificadas y recopiladas.	4T2019	Comité Directivo Puntos focales (incluyendo ONG's, Academia)	Consultoría para identificar y recopilar las guías  Información de los puntos focales
	2.1.2 Analizar las guías o lineamientos recopiladas de la región	Las guías y lineamientos han sido analizadas.	1T2020	Subcomité técnico	-
	2.1.3 Priorizar de acuerdo con las necesidades de la región el desarrollo de las guías de acuerdo con el abordaje deseado	Se han identificado las necesidades de la región para el inicio del desarrollo de las guías orientativas.	2T2020	Comité Directivo Puntos focales	Países dispuestos a compartir sus experiencias
	2.1.4 Desarrollar las guías orientativas en base a las prioridades identificadas en la región	Desarrollo de las propuestas borrador.	3T2020	Subcomité técnico	Contratación consultores externos Traducción guía
	2.1.5 Consulta regional de la guía	Las guías incorporan los comentarios de los diferentes países y organismos.	3T2020/4T 2020	Comité Directivo Puntos focales Secretaría	Contribuciones puntos focales Apoyo consultoría
	2.1.6 Elaborar el desarrollo final de la guía	Documento consensuado para su presentación.	4T2020	Subcomité técnico Contratación consultores externos	Traducción del documento
	2.1.7 Presentación al Foro de Ministros	Guías orientativas recibidas por el Foro de Ministros.	4T2020/1T 2021	Comité Directivo Secretaría	Apoyo participación presidencia Comité Directivo
	2.1.8 Elaborar la estrategia de difusión	Documento elaborado.	1T2021	Comité Directivo	Contratación consultores externos
	2.1.9 Fomentar y promover el uso de las guías de referencia	Guías difundidas a los países y organismos.	4T2021	Comité Directivo Puntos focales	Recursos para diseminar las guías

**Objetivo 3:** Facilitar el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas sobre políticas, instrumentos, proyectos relacionados y oportunidades de financiación.

Acción	Actividad	Hitos	Período de tiempo	Responsables / Socios	Recursos requeridos
3.1 Desarrollo de un plan de capacitación y fortalecimiento institucional	3.1.1 Identificación de necesidades de capacitación y casos de éxito/buenas prácticas y políticas (encuesta)	Se han evaluado e identificado las necesidades de capacitación y se ha diseñado un programa de capacitación para incrementar habilidades locales y proveer asistencia técnica	1T2020	Comité Directivo Secretaría Puntos Focales (incluyendo academia, recuperadores informales, sector privado, socios relevantes)	Contribución para el desarrollo y análisis de encuesta, compilación resultados
	3.1.2 Sistematización / Elaboración de un plan de capacitación	Se ha diseñado el programa de capacitación que incluye la cooperación regional, el intercambio de enfoques, la identificación de instituciones con experiencia, etc.	2T2020	Entidades académicas y públicas Comité Directivo Secretaría	Recursos para diseñar un programa de capacitación
	3.1.3 Identificar y divulgar recursos existentes de capacitación (en línea, diplomaturas, ...) / alinear y/o incidir en su contenido...	Se han identificado, promovido y alineado los recursos existentes de capacitación en la región y su contenido	2T2020	Comité Directivo Puntos Focales Academia	Recursos para la identificación y adaptación de capacitaciones
3.2 Implementar actividades de capacitación e intercambio de información	3.2.1 Seminarios impartidos en línea	Se difunden iniciativas existentes en los países, reglamentos, financiamiento y mecanismos de coordinación entre los puntos focales	1T2020/2T2020	Puntos Focales Socios (e.g. Academia) Secretaría	Países dispuestos a participar y compartir sus experiencias  Plataforma webinar
	3.2.2 Talleres presenciales	Las partes interesadas recibieron capacitación sobre los temas prioritarios. Se discuten desafíos y oportunidades. Se acuerdan los próximos pasos entre los países	1T2020/2T2020	Puntos focales Socios Secretaría	Países dispuestos a participar y compartir sus experiencias  Recursos para la logística de los talleres y los viajes

	3.2.3 Study tours	Se han identificado viajes de estudio sobre gestión integral de residuos a diferentes países y experiencias de cierre de basurales	1T2020/2 T2020	Puntos Focales Socios Secretaría	Países dispuestos a albergar los viajes de estudio.  Recursos para llevar a los participantes al viaje de estudio
	3.2.4 Cursos en línea (posible adaptación) / Facilitar acceso a becas	Se han impartido cursos en línea y se ha facilitado el acceso a becas de grado/posgrado/diplomaturas/etc.	1T2020/2 T2020	Puntos Focales Academia Secretaría socios	Recursos para desarrollar cursos en línea y facilitar acceso a becas  Plataforma webinar  Participación de académicos y expertos en la materia
3.3 Promover la creación de una plataforma virtual para el intercambio de información	3.3.1 Identificar plataformas existentes en el marco de los participantes de la Coalición u otros	Los participantes/otros han compartido dicha información	1T2020	Comité Directivo Puntos Focales	Cooperación y colaboración de los participantes
	3.3.2 Diseñar y operar la plataforma	Se diseña o adapta una plataforma en base ideas/comentarios del punto anterior.	2T2020/3 T 2020	Subcomité técnico Puntos Focales	Recursos para diseñar, desarrollar y cargar el material  Sitio web de la Coalición
3.4 Facilitar el acceso a fuentes de financiación	3.4.1 Identificar oportunidades de financiación	Se han identificado políticas, estrategias y barreras de financiación regionales y nacionales	1T2020	Puntos focales con apoyo de la Secretaría Socios financieros Comité Directivo	Recursos para identificar oportunidades .
	3.4.2 Divulgar y facilitar acciones de capacitación sobre acceso a recursos	Estrategia de movilización de recursos	1T2020/2 T2020	Comité Directivo	-

**Objetivo 4:** Contribuir con la sensibilización sobre la importancia de la correcta gestión integral de los residuos en todo su ciclo de vida, y las consecuencias de la inadecuada gestión de los mismos.

Acción	Actividad	Hitos	Período de tiempo	Responsables / Socios	Recursos requeridos
4.1 Divulgación a nivel político	4.1.1. Desarrollo de un documento comunicacional de alcance político (incluyendo información sobre los costos de la inacción – salud y ambiente)	Se ha desarrollado y divulgado un documento comunicacional de alcance político en materia de salud y ambiente	1T-3T 2020	Puntos focales Socios Secretaría	Consultoría para compilación documento Información de socios
4.2 Desarrollar una campaña de divulgación	4.2.1. Definición de los puntos que integran la temática a divulgar	El grupo de trabajo específico determina los puntos sobre los que se trabajará	1T2020	Puntos Focales Secretaría	Personal y recursos para identificar los puntos
	4.2.2. Desarrollo de un documento guía con la descripción de cada punto	El documento incluye el desarrollo de los puntos.	2T2020	Subcomité técnico Secretaría	Traducción del documento
	4.2.3. Desarrollo de los TDR (TERMINOS DE REFERENCIA) para contratar el desarrollo de campañas	TDR para una campaña dirigida a la población circundante al vertedero. TDR para una campaña dirigida al sector privado o industrial TDR para una campaña dirigida a la población en general	3T2020	Subcomité técnico Secretaría	Recursos para diseñar, desarrollar y cargar el material
	4.2.4. Divulgación de la campaña entre organismos públicos, instituciones, sector privado y población en general	Se disemina exitosamente información sobre la correcta gestión integral de residuos, las consecuencias por su mala gestión, impactos en la salud y el ambiente, etc.	4T2020	Puntos focales ONG's Academia Socios relevantes Secretaría Ministerios	Páginas web y otros medios de diseminación (ej. Boletín, logo)  Traducción de los materiales de divulgación de la campaña
4.3 Desarrollo de un módulo curricular para niños a ser incluido en la educación inicial y primaria	4.3.1. Desarrollo de los TDR (TERMINOS DE REFERENCIA) para contratar el desarrollo del módulo	TDR desarrollados. Se organiza una campaña pública de educación y sensibilización	3T2020	Puntos focales Universidades Ministerios Actores sociales	Recursos para desarrollar el módulo (ej. Consultores)  Recursos para desarrollar el

					material de educación y sensibilización
	4.3.2. Promoción de la implementación legal de este módulo en la currícula oficial	Debate en foros pertinentes; adopción en casos piloto	4T2020	Comité Directivo Puntos Focales	-



## **Recursos para la implementación**

Para tener una implementación efectiva del Plan de Trabajo, la Coalición determinará los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones propuestas, tales como desarrollo de guías, estudios, seminarios en línea, actividades presenciales de capacitación, materiales de sensibilización, entre otras.

El Comité Directivo facilitará el desarrollo de acciones de movilización de recursos, con el apoyo del conjunto de participantes de la Coalición.

## **Monitoreo y seguimiento**

El monitoreo de la implementación del Plan de Trabajo se llevará a cabo como parte de las tareas del Comité Directivo de la Red durante sus reuniones ordinarias, con base en los hitos acordados en el Plan. El Comité Directivo presentará informes de progreso semestrales al resto de participantes, así como un informe final de logros que se presentará al Foro de Ministros de Medio Ambiente.